
Rola CDE w procesach BIM-owych
Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga zaangażowania między innymi architektów, konstruktorów

oraz instalatorów, którzy powinni współdziałać w celu wypracowania optymalnych rozwiązań,
wychodzących możliwie naprzeciw oczekiwaniom inwestora. Kluczem do ich efektywnej współpracy jest

komunikacja.

W budownictwie wykorzystywane są różne rodzaje informacji, takie jak rysunki, dokumenty, specyfikacje,
czy modele BIM/3D. Informacje są gromadzone w wyniku ustaleń i przy wykorzystaniu różnych kanałów
komunikacji, a ponadto mogą być kategoryzowane przez dodawanie metadanych. Uczestnicy projektu
potrzebują takiego rozwiązania, które zapewni sprawne zarządzanie wszystkimi rodzajami informacji i

umożliwi ich połączenie, dostarczając kompletny obraz sytuacji [1].

Rys. 1. Od chaotycznej do ustrukturyzowanej komunikacji [1]

JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM ZWIĄZANYM Z KOORDYNACJĄ ZESPOŁU WIELOBRANŻOWEGO?
Narzędziem działającym zgodnie z technologią BIM, które wspiera efektywność w obszarze komunikacji,
jest platforma CDE – Wspólne Środowisko Danych (ang. Common Data Environment). Idea CDE to także

wymiana modeli BIM w otwartym formacie IFC, które wspierają zarządzanie informacją w środowisku
trójwymiarowym. Wykorzystanie platformy CDE powinno usprawnić współpracę między członkami zespołu

projektowego, pomóc zmniejszyć liczbę błędów i uniknąć powielania informacji [2].

CZYM JEST ŚRODOWISKO CDE?
Norma ISO 19650-1 (3.3.15) [3] definiuje CDE jako „uzgodnione źródło informacji dla dowolnego projektu
lub aktywa w celu gromadzenia, zarządzania i rozpowszechniania każdego zbioru informacji w zakresie

związanym z zarządzanym procesem”. Bez wątpienia wdrożenie platformy CDE przynosi korzyści,
szczególnie jako miejsca łatwej i szybkiej wymiany informacji, m.in. dokumentacji między uczestnikami [4].
Warto wspomnieć również, iż koncepcja CDE została przedstawiona w normie BS 1192:2007 jako jeden z

podstawowych komponentów realizacji projektu zgodnie z metodyką BIM Level 2 [5].

WYMIANA DANYCH ZA POMOCĄ PLATFORMY CDE
Platforma CDE umożliwia udostępnienie oraz segregację kontenerów informacji w zależności od ich

przeznaczenia lub użyteczności. Wbudowane funkcjonalności pozwalają na automatyczne zawiadomienie
wszystkich wymaganych członków procesów projektowych o tym, iż dany plik został udostępniony. Sama

platforma jest zazwyczaj podzielona na cztery obszary robocze. Obszary te dodatkowo mogą zostać
podzielone na foldery dedykowane poszczególnym podmiotom lub formatom danych. Obszary robocze

zostały przedstawione na rys. 2.



■ Obszar WORK IN PROGRESS – prace w toku
Obszar ten stanowi przestrzeń do wymieniania się informacjami, które nie zostały jeszcze zatwierdzone

przez ich twórców. Członkowie danego zespołu mogą umieszczać w tej strefie wszelkie dokumenty
wymagające wewnętrznego sprawdzenia i zatwierdzenia. Możliwa jest też wymiana informacji

niezatwierdzonych, np. na wczesnym etapie procesu projektowego w celu opracowania części dokumentacji
projektowej lub rozbudowania modelu BIM. Każdy zespół/podmiot posiada własną strefę WIP z

ograniczonym dostępem dla innych podmiotów.
■ Obszar SHARED – informacje udostępnione

Po wewnętrznym zatwierdzeniu danego kontenera informacji osoba uprawniona umieszcza go w przestrzeni
informacji udostępnionych. Oznacza to, iż dany dokument jest gotowy do sprawdzenia przez wszystkich
członków zdefiniowanych przez wymogi procesu autoryzacji dokumentacji. Dokumenty znajdujące się w

tym obszarze zostają zatwierdzone lub odrzucone.
Zatwierdzone dokumenty mogą zostać udostępnione w obszarze PUBLISHED. Dokumenty odrzucone, po

wprowadzeniu komentarzy otrzymanych od podmiotów weryfikujących pracę, należy ponownie umieścić w
obszarze SHARED.

■ Obszar PUBLISHED – informacje opublikowane
Informacje zawarte w tym obszarze zostały zatwierdzone przez wszystkie wymagane strony procesu
inwestycyjnego i mogą stanowić źródło do opracowywania dalszych dokumentów takich jak: rysunki

wykonawcze, rysunki warsztatowe, przedmiary, kosztorysy. Na podstawie dokumentów umieszczonych w
opisywanym obszarze można również wznosić obiekt budowlany lub zarządzać obiektem.

■ Obszar ARCHIVE – archiwum
W obszarze tym skatalogowane zostają wszelkie dokumenty umieszczane wcześniej w obszarach SHARED
oraz PUBLISHAED. Pozwala to na śledzenie procesów projektowych oraz łatwe wyszukiwanie danej wersji

dokumentu. Sam obszar można porównać do swego rodzaju dziennika prowadzonego procesu
inwestycyjnego.

 



Rys. 2. Koncept stref roboczych zaprezentowany w normie ISO 19650-1:2018 [3]

ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM PRZY UŻYCIU PLATFORMY CDE
Systemy wsparcia zarządzania procesem budowlanym są rozwijane na świecie od ponad 20 lat. Ich wspólną

cechą jest predefiniowanie większości procedur i schematów organizacyjnych na etapie rozpoczęcia
projektu. Na ogół CDE zawiera typowe schematy procesowe, które użytkownik może zastosować w swoim

projekcie bez żadnych zmian lub po dostosowaniu ich do swoich potrzeb [6].
Jednym z takich procesów jest proces zatwierdzania dokumentacji. Umieszczając dokument w strefie

SHARED system automatycznie poinformuje wymaganych użytkowników o pojawieniu się nowego
dokumentu. Możliwe jest również zdefiniowanie wymaganego czasu, w którym dany podmiot zobowiązany

jest do dostarczenia komentarzy lub zatwierdzenia opublikowanych treści. W przypadku przekroczenia
wyznaczonego terminu platforma automatycznie poinformuje uczestników procesu zarówno o opóźnieniach
w procesie projektowym, jak i samej przyczynie opóźnień (automatyczne powiadomienie wskaże, która ze
stron nie dopełniła obowiązku przesłania komentarzy). Strony zatwierdzające dokumentacje mogą używać

zdefiniowanych statusów oznaczających akceptację danego dokumentu, akceptację dokumentu po
wprowadzeniu niewielkich poprawek lub konieczność wprowadzenia poprawek i ponownego przesłania
danego kontenera informacji do sprawdzenia. Taki schemat działania zapewnia przejrzystość procesu

zatwierdzania dokumentacji, jak i również w sposób klarowny przypisuje odpowiedzialność poszczególnym
członkom zespołu.

Kolejną ważną funkcjonalnością środowiska CDE jest zróżnicowanie poziomów dostępów do danych
obszarów. Całkiem naturalnym wydaje się fakt, iż nie wszyscy członkowie procesów projektowych muszą

mieć dostęp do każdej informacji publikowanej wewnątrz platformy. Podmioty odpowiadające za
funkcjonowanie platformy (może to być np. menadżer informacji zatrudniony z ramienia

inwestora/generalnego wykonawcy inwestycji) nadają poszczególnym osobom/organizacjom poziomy
dostępu. Są to zazwyczaj:



■ brak dostępu do danego obszaru platformy
■ poziom dostępu pozwalający na wyświetlanie dokumentów oraz ich pobranie – status ten może być

użyteczny dla firm wykonawczych
■ poziom dostępu pozwalający na umieszczanie dokumentów – status ten może być wykorzystywany przez

podmioty dostarczające dokumentację techniczną
■ poziom dostępu pozwalający na edytowanie oraz usuwanie dokumentów – status ten pozwala na

dowolną edycję zawartości platformy.
Stosowanie poziomów dostępów opisanych powyżej minimalizuje ryzyko niewłaściwego użycia informacji

lub przypadkowej edycji, czy też usunięcia. Dodatkowo platforma zachowuje informacje o tym, który
użytkownik umieścił dany plik, edytował go czy usunął. Pozwala to na łatwe zdiagnozowanie ewentualnych

błędów związanych z wymianą kontenerów informacji.
Platformy pozwalają na przesłanie wiadomości, przypisanie jej odpowiedniego rodzaju, wymaganego czasu,
w którym chcemy uzyskać odpowiedź oraz osób, do których dana wiadomość/zadanie zostanie przypisane.
Możemy stworzyć zapytanie o informację, definiując podmioty, które powinny otrzymać wiadomość, osoby
przypisane do dostarczenia wymaganych informacji oraz czas, w jakim chcielibyśmy otrzymać informację.
Platforma będzie niejako monitorowała każdy rozpoczęty w ten sposób wątek i przesyłała automatyczne

przypomnienie w przypadku braku dostarczenia wymaganych danych. W podobny sposób możemy
komunikować się w związku z raportem kolizji, zapytaniami dotyczącymi zmian projektowych itp.

Warto wspomnieć, iż używając udostępnionych modeli IFC możemy przesyłać zapytania używając formatu
BCF (ang. BIM Collaboration Format). Format ten pozwala na powiązanie danego zapytania z modelem IFC.
Przesyłamy zapytanie odnośnie do danego fragmentu obiektu z informacją dotyczącą unikalnego numeru
elementu/elementów modelu IFC, ustawieniem widoku oraz ilustracją pozwalającą na szybką identyfikację

wskazanego problemu. Użytkownik otwierający informację przesłaną za pomocą formatu BCF
automatycznie zostanie skierowany do odpowiedniego obszaru w modelu.

Nieco niedocenianą funkcjonalnością platform CDE jest możliwość przeglądania umieszczonych w nich
plików. Bezpośrednio z poziomu platformy (np. poprzez przeglądarkę internetową) możemy przeglądać pliki

w formacie PDF, DWG, IFC, Word, XLS oraz innych pokrewnych. Dzięki temu można w łatwy sposób
przeglądać dokumenty na urządzeniach mobilnych niemających odpowiedniego oprogramowania służącego

do przeglądania danego formatu.
Środowisko CDE pozwala również na dopisanie metadanych do danego kontenera informacji. Metadane to

inaczej „dane o danych” lub też „informacja o informacji”. Są to określenia umożliwiające wyszukanie
pożądanej informacji wraz z odpowiedzią, w jakiej relacji pozostaje ona do innych informacji [7]. Możemy w
ten sposób opisać, czego dotyczy dany dokument, dodać status dokumentu, autora czy datę umieszczenia
pliku na platformie – informacje te nie będą częścią nazwy pliku. Odpowiednio zdefiniowane metadane są

pomocne w zarządzaniu i filtrowaniu informacji.

UTWORZENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY
Norma narzuca inwestorowi obowiązek utworzenia i utrzymania (organizacji) środowiska CDE dla danego

projektu. Inwestor może to oczywiście zrobić poprzez zatrudnienie organizacji odpowiedzialnej za ten
proces. Dzięki temu, iż obowiązek ten spoczywa na inwestorze, możliwe jest łatwe wykorzystanie platformy

CDE na etapie użytkowania obiektu lub przy ewentualnych późniejszych remontach. Dobrą praktyką jest
dobranie wielkości platformy do danego projektu. Inwestor, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego,
powinien zastanowić się, jak bardzo skomplikowany jest proces inwestycyjny, jakie funkcjonalności będą
wyjątkowo ważne oraz jak wielu użytkowników będzie korzystało z platformy. Oczywiście w podjęciu tej

decyzji powinien inwestorowi pomóc menadżer informacji odpowiadający za późniejsze utrzymanie
platformy.

FUNKCJONOWANIE PLATFORMY A NAZEWNICTWO PLIKÓW
Potencjał środowiska CDE może zostać w pełni wykorzystany przy uprzednim zdefiniowaniu odpowiedniego
systemu nazewnictwa plików. Jasno zdefiniowany system nazewnictwa plików pozwala na płynną wymianę
informacji między różnymi stronami procesu. Możliwe jest śledzenie procesów związanych z tworzeniem
oraz zatwierdzaniem danego dokumentu. System ten ma za zadanie zunifikować to, jak różne podmioty

zaangażowane w proces projektowy będą nazywały przekazywane dokumenty. Przyjęte konwencje
nazywania plików pozwalają na łatwą identyfikację typu dokumentu, jego twórcę czy też przeznaczenie.



Nazwa plików złożona jest zazwyczaj z kilku oddzielnych członów, rozgraniczonych za pomocą myślników.
W procesie definiowania systemu nazewnictwa ważne jest, aby nazwy plików pozwalały na identyfikację
każdego dokumentu opracowanego w ramach procesu inwestycyjnego, zachowując przy tym możliwie

krótką nazwę. Poszczególne człony nazwy kontenera mogą odpowiadać za:
■ identyfikację projektu – każdy projekt dostaje zazwyczaj swój własny unikalny numer lub serię znaków

■ identyfikację twórcy – każdy podmiot otrzymuje własny kod, który umieszcza w nazwie dokumentu
■ identyfikację fragmentu obiektu – człon ten pozwala określić zakres obiektu (np. trzecie piętro lub

budynek nr 2), którego dotyczy dany dokument
■ identyfikację typu kontenera informacji – człon ten pozwala na rozróżnienie typów dokumentów (np.

rysunek, obliczenia, model 3D)
■ identyfikację przeznaczenia – dzięki temu członowi możemy zidentyfikować branżę, której dotyczy dany

kontener.

Ostatnimi segmentami nazwy dokumentu mogą być:
■ unikalny numer dokumentu – system numerów może być skonstruowany tak, aby łatwo identyfikować

typ rysunku (np. rysunki z numerem 2000–2100 pokazują elewacje)
■ rewizja dokumentu – w danym procesie projektowym informację o rewizji możemy dopisywać również w

formie metadanych. Nie zmieniamy w ten sposób głównej nazwy dokumentu przy umieszczaniu nowej
rewizji.

PROWADZENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA CDE
Ważne jest, aby przy koordynowaniu procesu za pomocą środowiska CDE ograniczyć tradycyjne sposoby

komunikowania się za pomocą wiadomości e-mail. Celem wprowadzenia platformy do danego
przedsięwzięcia jest skumulowanie jak największej liczby procesów wewnątrz ww. platformy. Należy unikać

przesyłania rysunków za pomocą e-maili, czy też przesyłania zawiadomienia o umieszczeniu plików w
danym obszarze platformy. Dublowanie procesów prowadzonych wewnątrz platformy może prowadzić do
błędów związanych z zarządzaniem dokumentami lub procesami. Jednym z celów platformy jest redukcja

ilości wiadomości wymienianych między różnymi stronami. Im szybciej zaadoptujemy się do takiego
schematu pracy, tym szybciej przeprowadzimy dany proces inwestycyjny.

Istotną kwestią jest również poinformowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany proces o
konieczności używania platformy CDE. Zwykle nie ma z tym żadnego problemu w przypadku tzw.

pierwszego łańcucha podmiotów, tj. biura architektonicznego, konstruktorów, biura projektującego
instalacje, głównego wykonawcy. Problem może pojawić się natomiast w przypadku korzystania z usług

podwykonawców. Optymalnym rozwiązaniem jest zgłoszenie podwykonawców danych procesów i
przydzielenie im dostępu do platformy. Często jednak podmioty te dołączają do procesu projektowego na

późniejszym etapie, kiedy to już korzystanie z platformy CDE wydaje się dla innych podmiotów czymś
całkowicie naturalnym. Zapominają one wtedy o natychmiastowym poinformowaniu nowej organizacji o

konieczności wymiany informacji poprzez środowisko CDE (oraz spełnienia wszelkich wymogów
narzuconych przez dane środowisko CDE). Skutkiem tego może być wolniejsze przeprowadzenie procesu

projektowego oraz zatwierdzania danej części dokumentacji technicznej.
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Artykuł zamieszczony w „Przewodniku Projektanta” nr 2/2022

Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mogą składać zamówienie na drukowane wydanie
„Przewodnika Projektanta” nr 3/2022.

Zachęcamy członków PIIB do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta

W kolejnym wydaniu „Przewodnika Projektanta” będziemy poruszać m.in. tematy związane z
projektowaniem węzłow drogowych, fundamentami w zabudowie miejskiej, a także dotyczące eksploatacji

https://www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/index.php?kategoria=3


instalacji wodociągowej po przestojach i ograniczeniach. Kontynuujemy cykl artykułów dotycząćych BIM, a
także będą zamieszczone artykuły prawne.
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